

Изм. N= ЦБР-2 / 4323

“Утверждаю”

Главный инженер ОИЯИ

 Б.Н. Гикал

“ ” _____ 2018 г.

Расписание работы установки ИБР-2 в 2019 г.

Наименование	Начало (дата, время)	Окончание (дата, время)
Обеспечение программы физических измерений		
1 цикл	14 января, 18 ⁰⁰	27 января, 18 ⁰⁰
2 цикл	04 февраля, 18 ⁰⁰	22 февраля, 18 ⁰⁰
3 цикл	11 марта, 20 ⁰⁰	22 марта, 18 ⁰⁰
4 цикл	08 апреля, 18 ⁰⁰	26 апреля, 18 ⁰⁰
5 цикл	13 мая, 18 ⁰⁰	28 мая, 18 ⁰⁰
29.05. ÷ 30.08.2019 г. – ППР-2019		
6 цикл	23 сентября, 18 ⁰⁰	06 октября, 18 ⁰⁰
7 цикл	14 октября, 18 ⁰⁰	28 октября, 18 ⁰⁰
8 цикл	11 ноября, 20 ⁰⁰	22 ноября, 18 ⁰⁰
9 цикл	02 декабря, 18 ⁰⁰	21 декабря, 18 ⁰⁰




Примечание:

1. Мощность реактора при работе на физический эксперимент – 1,8 - 2 МВт.
2. Суммарное плановое время работы для пользователей в 2019 г. – 3000 часов.
3. В 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 циклах замедлитель КЗ-202 работает в режиме водяного замедлителя, в 3, 8 циклах – в криогенном режиме.

Директор ЛНФ

Главный инженер ЛНФ

Главный инженер ИБР-2

 В.Н. Швецов
 А.В. Виноградов
 А.В. Долгих